

Số: /TTr-UBND

Tuyên Hóa, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số
33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Báo cáo số 06/BC-HĐTĐ ngày 06/7/2023 của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 về Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa,

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau:

1. Quy mô đầu tư:

- Quy mô đầu tư đã phê duyệt: Công trình cấp IV, 1 tầng. Diện tích xây dựng 140m², tổng diện tích sử dụng 90m².

- Quy mô đầu tư điều chỉnh: Xây dựng nhà văn hóa với quy mô cấp III, 1 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 312m², diện tích sử dụng khoảng 215,3m².

2. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng chẵn).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).

3. Cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện 810.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 960.000.000 đồng; vốn ngân sách xã: 740.000.000 đồng.

4. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Năm 2023.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2024 - 2025.

5. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay thôn Bàu được sát nhập lại từ 2 thôn (Bàu 1 và Bàu 2) nên quy mô dân số cũng như số lượng đảng viên tăng lên, do đó cần điều chỉnh tăng quy mô nhà văn hóa để đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng; mặt khác, thôn Bàu thường xuyên bị ngập lụt nên cần nâng cao phần móng để phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Biến động giá các loại vật liệu tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình hình giá cả thị trường.

- Điều chỉnh cập nhật đơn giá VLXD và áp dụng các văn bản, định mức mới ban hành của Bộ Xây dựng.

- Hiện nay xã đang thực hiện quy trình khảo sát thiết kế đường vượt lũ tại khu vực Bàu có liên quan đến độ cao phần nền của nhà văn hóa nên điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2024 - 2025.

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo).

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Giang