

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 (Kỳ họp thứ 18) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện đã dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiến Hoá tại phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa;

- Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).

- Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).

- Báo cáo số 06/BC-HĐTĐ ngày 11/12/2024 của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 về Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết:

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, một số công trình vướng mắc về công tác quy hoạch, khởi công vào mùa mưa nên không thể thi công đúng tiến độ dẫn đến tiến độ giải ngân không đạt kế hoạch, không thể hoàn thành trong năm 2024 phải đề nghị kéo dài sang năm 2025, cụ thể:

- Công trình Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2): Công trình có tổng mức đầu tư lớn (80 tỷ đồng), thời gian thi công công trình vào mùa mưa bão, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, số 4 và cơn bão số 6 gây mưa lớn kéo dài không thể thi công được dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng, không thể hoàn thành trong năm 2024, đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2025.

- Công trình Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2): Do công trình là kè chống sạt lở bờ sông, khối lượng thi công dưới nước lớn; quá trình thi công vào mùa mưa bão, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, số 4 và cơn bão số 6 gây mưa lớn kéo dài không thể thi công được dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng, không thể hoàn thành trong năm 2024, đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2025.

- Công trình Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiên Hoá: Công trình xây dựng tại vị trí bị ngập lụt hàng năm nên phần móng cần điều chỉnh tăng lên 2,35m để tránh lũ, do đó đề nghị điều chỉnh quy mô công trình từ 01 tầng lên 02 tầng.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nói trên là cần thiết.

3. Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Các dự án nêu trên đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Do đó, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc Hội đồng nhân dân huyện (Quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019).

4. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

Trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư, UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan đầu mối, tổ chức thẩm định các nội dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do các chủ đầu tư trình. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, UBND huyện đã tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo UBND huyện, xem xét các thủ tục liên quan trong quá trình xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nói trên.

5. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Nội dung dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, trong đó:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

(1) Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2);

(2) Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2);

(3) Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiến Hoá.

Điều 2: Quy định về nội dung điều chỉnh và các nội dung khác của Nghị quyết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Giang